



NEXUS

WEB SITE RENEWAL PROPOSAL

Engineering the future, today.

コーポレートサイト制作 企画書

AI・Web開発・DX支援を行うIT企業「NEXUS Inc.」の
コーポレートサイト新規制作に関するご提案書です。

CLIENT NEXUS Inc. (架空)

PROJECT コーポレートサイト 新規制作

DATE 2026.05.20

AUTHOR Hiroto Nozaki



プロジェクト概要

本プロジェクトは、IT企業 **NEXUS Inc.** のコーポレートサイトを **新規制作**するものです。先進的なIT企業にふさわしいブランド表現と、採用・問い合わせといったビジネス成果に直結するサイト構造の両立を目指します。

本提案の位置づけ

「ヒアリング → 戦略設計 → 提案 → 制作 → 公開」という実務フローのうち、本書は**戦略設計から提案まで**をまとめたものです。サイトマップ・デザインコンセプト・スケジュール・概算見積もりまでを一冊に集約し、意思決定に必要な情報を一度に確認いただける構成としています。

プロジェクトサマリー

プロジェクト名	NEXUS Inc. コーポレートサイト 新規制作
提案内容	サイト全体の企画・情報設計・デザイン・実装・公開
対応範囲	TOP / Service / Works / Company / Recruit / Blog / Contact (全7ページ)
制作期間	約 8 週間 (キックオフ～公開)
使用技術	HTML5 / CSS3 / Vanilla JavaScript (フレームワーク不使用)
公開環境	GitHub Pages (静的ホスティング)

本提案のゴール

- ✓ 先進的IT企業としてのブランドイメージを、訪問者に明確に印象づける
- ✓ 採用応募・問い合わせという具体的なアクションへ自然に誘導する
- ✓ 更新・運用がしやすく、長期的に育てられるサイト基盤を整える

想定クライアント

本企画書のクライアントは、AI・Web開発・DX支援を手がける成長中のIT企業です。以下は提案の前提として設定した、架空企業 NEXUS Inc. のプロフィールです。

企業プロフィール

企業名	NEXUS Inc. (架空の企業です)
事業内容	AI開発 / Web開発 / DX支援を行うテクノロジーカンパニー
所在地	東京都
設立	2014年 (事業歴 約12年)
従業員数	約50名 (エンジニア・デザイナー中心)
企業フェーズ	シリーズB相当。採用強化・事業拡大の局面

クライアントが目指す姿

BRAND

先進的な技術ブランド

「技術力の高いIT企業」という印象を、訪問者に直感的に伝えたい。

RECRUIT

採用力の強化

優秀なエンジニア・デザイナーに「働きたい」と思わせたい。

SALES

問い合わせの獲得

サービス紹介から、相談・見積もり依頼へ確実につなげたい。

クライアントヒアリングメモ (想定)

「5年前に制作したサイトをそのまま運用していますが、今の事業内容とのズレが大きくなってきました。設立当初はWeb制作が中心でしたが、現在はAI開発が売上の6割を占めています。

採用も強化したいのですが、サイトの採用情報が古いまま更新できていません。更新できる担当者が社内におらず、何から着手すべきか悩んでいます。問い合わせも以前より減っており、機会損失を感じています。」

NEXUS Inc. / 広報・採用担当

初回ヒアリング・約60分 / 2026.04.下旬

上記のヒアリング内容をもとに、ブランド表現・導線・運用体制の3点を主要な論点として本提案を構成しています。

現状課題

現行サイトを調査した結果、ブランド表現・コンテンツ・技術面の3領域で課題が確認されました。これらはいずれも、採用・問い合わせの成果に直接影響する重要な論点です。

確認された3つの課題

ISSUE 01

ブランド表現が事業の先進性と乖離している

デザインに古さがあり、AI・最新技術を扱う企業という第一印象を与えられていない。競合他社と比較したとき、技術力が伝わりにくい。

TOP直帰率

72%

平均滞在時間

43秒

ISSUE 02

採用・問い合わせへの導線が弱い

サービス内容や実績は掲載されているが、「相談する」「応募する」という次のアクションへの誘導が不足し、訪問者が離脱しやすい。

問い合わせCVR

0.4%

Service → Contact 離脱率

78%

ISSUE 03

スマホ対応・表示速度に改善の余地がある

モバイルでの閲覧体験が最適化されておらず、表示速度も遅い。SEO・ユーザー体験の両面で機会損失が発生している。

モバイル LCP

4.8秒

モバイル比率

63%

※ 上記の数値は、GA4・PageSpeed Insightsを用いた現状調査に基づく想定値です（業界平均：CVR 1.2% / モバイル LCP 2.5秒以下が目安）。

課題に対する解決の方向性

課題	本提案での解決アプローチ	公開6ヶ月後の目標
ブランド表現	黒×青紫グラデーションの先進的なビジュアルで刷新	滞在時間 2分以上
導線設計	各ページにCTAを配置し、Contactへ自然に誘導	CVR 1.0%以上
技術・速度	軽量の静的サイト構成+レスポンス設計で最適化	モバイル LCP 1.8秒以下

ターゲット設計

サイトの主要訪問者を2つのターゲットに整理しました。それぞれが求める情報と、サイト上で起こしてほしいアクションを明確にし、ページ設計・導線設計の土台とします。

ターゲットA | 発注を検討する企業担当者

PROFILE

30～40代の事業会社の担当者。AI活用・Web刷新・DX推進などのパートナー企業を探している。複数社を比較検討中。

NEEDS & ACTION

知りたい：実績・専門性・依頼の流れ。
起こしてほしい行動：サービス確認 → 問い合わせ

ターゲットB | 転職を検討するエンジニア / デザイナー

PROFILE

20～30代の実務経験者。技術的に挑戦できる環境や、社風・働き方を重視して転職先を探している。

NEEDS & ACTION

知りたい：事業内容・技術スタック・チームの雰囲気。
起こしてほしい行動：採用情報確認 → 応募・問い合わせ

カスタマージャーニー（共通の流れ）

1. 認知	2. 興味	3. 比較	4. 行動
検索・SNS からTOP流入	Service / Works で専門性を確認	Company / Recruit で信頼性を判断	Contactから 問い合わせ・応募

ターゲットの行動フローに沿って、全7ページで構成します。各ページに役割を明確に持たせ、TOPを起点に サービス理解 → 信頼形成 → 問い合わせへと誘導する構造です。

サイトマップ / ページ一覧

ページ	パス	役割・主なコンテンツ
TOP	/index.html	第一印象の形成。事業紹介・実績・お知らせの要約
Service	/pages/service.html	AI / Web / DXの3事業の詳細紹介
Works	/pages/works.html	制作・開発実績の一覧で専門性を提示
Company	/pages/company.html	会社概要・ミッションで信頼性を担保
Recruit	/pages/recruit.html	募集職種・求める人物像で採用を訴求
Blog	/pages/blog.html	お知らせ・技術記事で活動状況を発信
Contact	/pages/contact.html	問い合わせ・応募の受け皿となるフォーム

TOPページの主要セクション構成

- **Hero** : ブランドメッセージで第一印象を決定
- **Service** : 3事業をカード形式で簡潔に紹介
- **News / Blog** : 最新のお知らせを3件抜粋
- **About** : ミッションと実績数値の提示
- **Works** : 代表的な制作実績をビジュアル中心に
- **CTA** : 問い合わせ・採用情報への誘導

Works ページのカード UI イメージ

実績は下記のようなカード形式で一覧表示し、サムネイル・カテゴリ・概要をひと目で把握できる構成とします。

AI DASHBOARD AI / SAAS AIアナリティクスダッシュボード 金融機関向けの分析プラットフォーム開発	CORPORATE CORPORATE グローバル企業ブランドサイト 多言語対応・大規模CMS導入プロジェクト
---	---

デザインコンセプト

Engineering the future, today.

先進性と信頼感を、ダークトーンの洗練されたUIで表現する

トーン & マナー

黒を基調としたダークテーマに、青紫のグラデーションをアクセントとして配置。余白を広くとり、洗練された先進的な雰囲気と、技術企業らしい誠実さを両立させます。

カラーパレット



Base

#0A0A0C



Surface

#14141A



Accent

#4F8CFF



Accent 2

#A06BFF

タイポグラフィ

ENGLISH — SPACE GROTESK

Engineering the future

JAPANESE — NOTO SANS JP

未来を、ともに設計する。

UIの方針

- ✓ ガラス質感（半透明+ぼかし）で奥行きと先進性を演出
- ✓ スクロール連動のフェードインで、上品な動きを付与
- ✓ レスポンシブ対応で、PC・スマホ双方に最適化

フレームワークやビルドツールを使わず、**純粋なHTML / CSS / JavaScript** のみで構築します。軽量・高速・保守しやすいことを重視した技術選定です。

技術スタック

カテゴリ	採用技術
マークアップ	HTML5 (セマンティックなマークアップ)
スタイリング	CSS3 (CSS変数 / Grid / Flexbox / clamp())
スクリプト	Vanilla JavaScript (ES6+、ライブラリ不使用)
フォント	Google Fonts (Space Grotesk / Noto Sans JP)
公開環境	GitHub Pages (静的ホスティング)
バージョン管理	Git / GitHub

ファイル構成

```
project/
├─ index.html
├─ assets/images/      画像 (preview-mockup.png ほか)
├─ css/                reset.css / style.css / pages.css
├─ js/                 main.js
└─ pages/              service / works / company ほか 6ページ
```

技術選定の理由

- ✓ **軽量・高速**：余計な依存がなく、表示速度を最適化できる
- ✓ **保守性**：CSS変数で色・余白を一元管理、変更が容易
- ✓ **公開の手軽さ**：GitHub Pagesで無料・短時間で公開可能

なぜフレームワークを採用しないか

React / Next.js のようなフレームワークは、本案件の規模・更新頻度に対して**過剰設計**と判断しました。下記の前提に照らし、Vanilla JavaScript による静的構成を最適解として採用しています。

判断軸	本案件の前提	結論
サイト規模	全7ページの静的サイト	SPA構成は不要
更新頻度	ブログ：月1〜2本／その他：四半期更新	ビルド工程の負荷が見合わない
運用担当	非エンジニアの広報担当を想定	学習コストの低い構成を優先

パフォーマンス NEXUS Inc. Web Proposal	初期表示速度を最重要視 (LCP 1.8秒以下)	JSバンドルを最小化したい
------------------------------------	--------------------------	---------------

制作スケジュール

キックオフから公開まで、**全5フェーズ・約8週間**を想定しています。各フェーズ末に成果物を共有し、認識のずれを早期に解消しながら進めます。

全体工程

フェーズ	期間	主な作業内容
1. 設計	第1～2週	要件整理・サイトマップ確定・ワイヤーフレーム作成
2. デザイン	第3～4週	デザインコンセプト確定・主要ページのデザイン制作
3. 実装	第5～6週	HTML / CSS / JSによるコーディング・レスポンシブ対応
4. 検証	第7週	表示確認・動作テスト・修正対応
5. 公開	第8週	GitHub Pagesへのデプロイ・最終確認・納品

マイルストーンと成果物

タイミング	成果物 / 確認事項
第2週末	サイトマップ・ワイヤーフレームのご確認
第4週末	デザインカンプのご確認・方向性の合意
第6週末	実装版（テスト環境）のご確認
第8週末	本番公開・納品完了

※ 期間は標準的な進行を想定したものです。確認・修正の回数や追加要件により 前後する場合があります。

概算見積もり

全7ページのコーポレートサイト制作にかかる概算費用です。下記はポートフォリオ用に設定したデモの金額であり、実際の条件により変動します。

費用内訳（概算）

項目	内容	概算費用
企画・設計	要件整理・サイトマップ・ワイヤーフレーム	¥150,000
デザイン	デザインコンセプト・全7ページのデザイン	¥280,000
実装（TOP）	TOPページのコーディング・アニメーション	¥160,000
実装（下層）	下層6ページのコーディング	¥240,000
レスポンス対応	スマホ・タブレット表示の最適化	¥90,000
検証・公開	動作テスト・GitHub Pages公開作業	¥80,000

合計（概算）：¥1,000,000（税抜）

※ 上記は標準的な制作範囲を想定した概算です。ページ数の増減、機能追加、写真撮影・原稿作成の有無により金額は変動します。

運用・保守プラン（任意）

プラン	内容	月額
ライト	軽微な更新・不具合対応（月2回まで）	¥20,000
スタンダード	更新対応＋ブログ運用サポート	¥45,000

運用・KPI設計

サイトは「作って終わり」ではなく、公開後の運用・計測・改善を通じて成果につなげるものと考えています。本ページでは、公開後の目標値・運用フロー・計測体制・改善サイクルをご提案します。

公開後のKPI設計

指標	現状（想定）	3ヶ月後	6ヶ月後
問い合わせCVR	0.4%	0.6～0.8%	1.0～1.2%
採用応募数	月1～2件	月2～3件	月3～5件
平均滞在時間	43秒	1分20秒前後	1分50秒～2分
モバイル離脱率	78%	68～72%	60～65%
モバイル LCP	4.8秒	2.5秒前後	2.0秒以下

※ 上記はポートフォリオ用に設定したデモ目標値です。実案件では業界平均・競合データ・初月のベースライン計測を踏まえて再設定します。

運用フロー




導入する計測ツール



月次改善サイクル（PDCA）


下記の5ステップを毎月回し、四半期ごとに目に見える改善を積み上げます。



公開URL・QRコード

本企画書で提案している制作物は、実際に実装・公開済みです。下記URLまたはQRコードから、完成版のコーポレートサイトをご確認ください。

| サイトレビュー



MOCKUP

PC・スマートフォン双方に最適化したレスポンスデザイン

| 公開情報

LIVE SITE

<https://hirotonozaki.github.io/nexus-corporate/>

HOSTING

GitHub Pages（静的ホスティング）



スマートフォンで
読み取れます

Designing the next era of corporate web.

企画から公開まで、一貫した品質でお届けします

本提案で目指したこと

本提案では、ブランド表現の刷新だけでなく、
「問い合わせ・採用につながる導線設計」、
「クライアント自身が継続運用できる体制」、
「公開後にKPIで効果を測り、改善を回す仕組み」まで含めて、
"作って終わり"にならないコーポレートサイトの設計を目指しました。

企画から公開、そしてその先の運用まで——
一貫した責任を持って、伴走させていただきます。

本提案のまとめ

- ✓ 先進的IT企業にふさわしいブランド表現で、現状の課題を解決
- ✓ ターゲットの行動に沿った全7ページ構成で、成果につなげる
- ✓ 軽量・高速な静的サイトとして、約8週間・概算100万円で制作
- ✓ 公開後はKPIに基づき、月次レポートで継続的に改善
- ✓ 企画 → 設計 → デザイン → 実装 → 公開 → 運用までを一貫して担当

担当者情報

制作者	Hiroto Nozaki
担当範囲	企画 / 情報設計 / デザイン / 実装 / 公開 / 運用設計
Source Code	https://github.com/hirotonozaki/nexus-corporate
Live Site	https://hirotonozaki.github.io/nexus-corporate/

※ 本企画書は就職活動用ポートフォリオとして制作したデモ案件です。「NEXUS Inc.」は架空企業であり、掲載内容は提案シミュレーションとして構成しています。